



وزارت تحصیلات عالی
پوهنتون رنا

د لوړو زده کړو وزارت
رنا پوهنتون



آمریت ارتقای کیفیت

گزارش تطبیق فعالیت ها و دست آوردهای آمریت ارتقای کیفیت بابت ربع اول سال ۱۴۰۳ مطابق پلان عملیاتی

ترتیب کننده: محمد کاظم سروری (آمر ارتقای کیفیت)
تایید کننده: محمد ابراهیم صافی (رئیس پوهنتون)

خلاصه گزارش:

آمریت ارتقای کیفیت جهت تحقق اهداف پوهنتون رنا به تعداد (۲۹) فعالیت را شامل پلان ربع (اول) خویش نموده و از جمله آن (۲۶) فعالیت را طی ربع (اول) تکمیل نموده، به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار دارد، به تعداد (۱) فعالیت اجراء نشده و تطبیق (۱) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است و در ضمن به تعداد (۱۹) فعالیت خارج از پلان انجام شده است و ۱۳ دست آورد قابل ملاحظه دارد.

گزارش فعالیت های پلان شده در ربع اول مطابق به پلان عملیاتی :

شماره	اهداف اصلی	مقاصد (فواصت های عمده)	مقدار / فیصدی هدف پلان شده طی سال	مقدار / فیصدی هدف پلان شده طی ربع (اول)	نوعیت اجراآت با در نظر داشت مقدار هدف طی ربع (اول) و تشریح اجراآت	فیصدی پیشرفت سالانه تطبیق فعالیت ها مطابق پلان	تطبیق فعالیت ها مطابق پلان (اول)	تفکیک فعالیت ها (تکمیل ، در حال اجرا ، معطل شده و آغاز نشده)	دلایل عدم تکمیل ، در حال اجرا ، معطل شدن و عدم آغاز فعالیت مطابق پلان	ملاحظات
۱	حکومنداری و رهبری	برگزاری جلسه ماهوار کمیته اصلی ارتقای کیفیت	%۱۰۰	%۲۵	مطابق پلان و تقسیم اوقات تایید شده کمیته اصلی ارتقای کیفیت، جلسه کمیته اصلی ارتقای کیفیت طور ماهوار و به تاریخ های ذیل برگزار گردید: جلسه اول: ۱۴۰۳/۲/۲ به دلیل رخصتی های عید فطر با تاخیر برگزار شد. جلسه دوم: ۱۴۰۳/۲/۲۵ جلسه سوم: ۱۴۰۳/۳/۲۴ به دلیل رخصتی های عید قربان، زود تر برگزار شد. به همین ترتیب، در جلسه های زیر به عنوان نمونه: کمیته ارشاد و دعوت، ریاست ۱۴۰۳/۱/۱۳ و ۱۴۰۳/۱/۷، معاونیت علمی، برنامه جدیدالشمولان ۱۴۰۳/۱/۱۴، کمیته تحقیق ۱۴۰۳/۱/۱۵، شورای علمی ۱/۲۹ / ۱۴۰۳، ۱۴۰۳/۲/۳۱، کمیته نصاب ۱۴۰۳/۳/۲۲. به همین ترتیب، جلسه آمریت ارتقای کیفیت با آمرین دیپارتمنت ها و کمیته های فرعی ارتقای کیفیت به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۶ تدویر یافت و روی موضوعات گوناگون به هدف ارتقای کیفیت بحث گردید. شرکت در جلسه کمیته اصلی نصاب ۱۴۰۳/۲/۵، به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱، ۱۴۰۳/۲/۲۰ در جلسه مشورتی ریاست، پروسه استخدام آمر پلان و پالیسی تاریخ	%۲۵	%۱۰۰	فعالیت تکمیل شد.		

					۱۴۰۳/۲/۱۳، کارآموز آمريت ارتقاي كيفيت اشتراك صورت گرفت. جلسه كميتۀ امتحانات مورخ ۱۴۰۳/۲/۵، جلسه دوره اي معاونيت علمي مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰، اشتراك در جلسه شوراي علمي ۱۴۰۳/۲/۳۱ و... اشتراك انجام شد.				
		فعاليت تكميل شد.	%۱۰۰	%۲۵	مطابق ستون فوق، قبل از آغاز هر جلسه، حد اقل يك روز قبل، آجنداء تهيه و سپس بعد از تاييدي رياست كميتۀ، به اعضاۀ تكثير و اعضاۀ دعوت و سپس، مصوبات جلسات كميتۀ تحرير، تكثير، اجراء و در صورتيكۀ نيازمند اجراءات توسط ساير ادارات مي بود، تعقيب مي گرديد. خوشبختانه به جز از يك مورد (برگزاري سمينار آگاهي دهی دیدگاه و ماموریت پوهنتون) ساير مصوبات كامل تطبيق گرديده است.	%۲۵	%۱۰۰	تهيه آجنداء و دعوت اعضاۀ، تكثير مصوبات، اجراء و تعقيب تطبيق تصايم	
		فعاليت تكميل شد.	%۱۰۰	%۲۵	در ربع اول سال ۱۴۰۳ چهار جلسه اختصاصي و بررسي كميتۀ ها به تاريخ هاي: ۱۴۰۳/۱/۶ ۱۴۰۳/۳/۵ ۱۴۰۳/۳/۱۲ ۲۳ و ۱۴۰۳/۳/۲۴ انجام شده و بعد از بررسي اجراءات شان، فيدبك براي شان ارسال گرديده است. قابل ياد دهاني است كه روند مشوره دهی به طور معمول و روزانه جريان داشته است.	%۲۵	%۱۰۰	برگزاري (۱۰) جلسه اختصاصي با كميتۀ ها بررسي كتاب جلسات، گزارش ها، مصوبات و شواهد تطبيق پلان عملياتي كميتۀ هاي اصلي و فرعي	نتايرت از عملكرد كميتۀ هاي فرعي ارتقاي كيفيت و ساير كميتۀ ها
									۲

۳	تطبيق برنامه های ارتقای کیفیت	برگزاری (۲) جلسه با استادان پوهنتون جهت نظرخواهی در مورد برنامه های ارتقای کیفیت	۱۰۰%	۵۰%	به هدف تطبيق این مورد، با تعدادی از استادان به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۶ جلسه تدویر یافت و روی موضوعات گوناگون به هدف ارتقای کیفیت بحث و تبادل نظر گردید. البته قابل تذکر است که این مورد، قابل انکشاف است و با سایر اساتید نیز جلسه برگزار می گردد.	۴۰%	۷۰%	۲۰% فعالیت به دلیل نداشتن زمان هماهنگ استادان معطل شده است که در جریان رخصتی های میان سمستر جلسه برگزار می شود.
۳		برگزاری (۲) جلسه با محصلان جهت نظر خواهی روند تدریس و ارتقای کیفیت	۱۰۰%	۵۰%		۰%	فعالیت آغاز نشده	فعالیت به دلیل مصروفیت های وافر آمریت ارتقای کیفیت که تنها یک امر موجود است، آغاز نگردید، لکن در ربع دوم تکمیل می گردد.
۳		برگزاری (۲) جلسه با آمرین دیپارتمنت جهت تطبيق بهتر برنامه های (خارج از نصاب، رقابتی، عملی)	۱۰۰%	۵۰%	به هدف تطبيق این مهم، جلسه با آمرین محترم دیپارتمنت به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۶ در سالن کنفرانس ها تدویر یافت. در این جلسه روی موضوعات چون تطبيق معیارها، برنامه های خارج از نصاب و مشکلات آمرین دیپارتمنت صحبت گردید.	۵۰%	۱۰۰%	فعالیت تکمیل شد.
۴	مؤریت سازماندهی	اشتراک در ترکیب (۲) هیئت جهت نظارت از تطبيق پلان ها (تطبيقی و استراتژیکی)	۱۰۰%	۲۵%	به هدف تطبيق این مهم، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ شورای علمی پوهنتون، آمر ارتقای کیفیت به حیث منشی هیئت نظارت از تطبيق پلان استراتژیکی تعیین گردید که متعاقبا، پلان نظارت تهیه و به تصویب شورای علمی رسانید که در ربع دوم نظارت انجام می شود.	۲۵%	۱۰۰%	فعالیت تکمیل شد.

معلومات عمومی

		برگزاری ۲ برنامه آگاهی دهی در مورد برنامه های ارتقای کیفیت	۱۰۰%	۲۵%	<p>آمریت ارتقای کیفیت با در نظر داشت معیار نهم تضمین کیفیت، طبق پلان های عملیاتی سال ۱۴۰۳ خویش و با در نظر داشت اهمیت برنامه های ارتقای کیفیت، ورکشاپ را تحت عنوان (شرح برنامه های ارتقای کیفیت) را به روزهای پنج شنبه، یک شنبه و دوشنبه مورخ (۹. ۱۳، ۱۲. ماه حمل سال ۱۴۰۳) برای استادان، کارمندان با اهداف ذیل برگزار نمودند:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- معیاری سازی مراسلات اداری ۲- ارتقای ظرفیت مدیران بخش ها ۳- تطبیق اصول حاکم بر مراسلات اداری ۴- ارتقای ظرفیت مدیران بخش ها و استادان ۵- تطبیق معیارهای ارتقای کیفیت 	۲۵%	۱۰۰%	فعالیت تکمیل شد.	
		برگزاری ۲ برنامه آگاهی دهی در مورد دیدگاه، مأموریت و پلان استراتژیک پوهنتون	۱۰۰%	۲۵%	<p>هر چند این برنامه ها در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ کمیته اصلی ارتقای کیفیت تایید گردیده بود تا برگزار گردد و فعلا در حال اجراء است.</p>	۱۰%	۲۰%	فعالیت در حالت اجراء است.	<p>چون پلان های استراتژیک پوهنچی و دیپارتمنت ها، نهایی شده بود و نیاز بود تا رونمایی گردد، آمریت ارتقای کیفیت مصمم گردید تا در آن برنامه، مشترکا برگزار نماید که این روند در حال اجراء است.</p>

۶	بهبود کیفیت	ارایه مشوره به رئیس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد بهبود کیفیت پوهنچی ها و خدمات عمومی	%۱۰۰	%۲۵	در جلسات متعدد از جمله در جلسه های ریاست ۱۴۰۳/۱/۱۳ و ۱۴۰۳/۱/۷، برای بهبود کیفیت، مشوره های در قالب طرح ارایه گردید. در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲ کمیته ارتقای کیفیت برای بهبود کیفیت، مشوره های در قالب طرح ارایه گردید. آمریت ارتقای کیفیت در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ شورای علمی جهت بهبود کیفیت، ارتقاء آمریت تحقیقات به معاونیت پیشنهاد که توسط اعضاء شورای علمی تایید شد. کمیته محصلان در سطح پوهنتون و پوهنچی توسط آمریت ارتقای کیفیت در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ کمیته اصلی ارتقای کیفیت طرح تایید که در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ شورای علمی تایید شد. به همین ترتیب، آمریت ارتقای کیفیت در جلسه فوق از زیر چتر معاونیت علمی به ریاست منتقل گردید.
۷	اصول اخلاقی و ارزیابی	تطبیق فارمت فعالیت های آکادمیک استادان و تشخیص اساتید فعال	%۱۰۰	%۲۵	به هدف تطبیق این اصل، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ کمیته اصلی ارتقای کیفیت، فارمت ارایه و پس از بحث و بررسی تایید گردید که براساس نامه شماره ۷۵ بر ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تمام پوهنچی ها ارسال گردید، تا به اطلاع استادان رسانیده شود که در آخر سمستر بهاری سال ۱۴۰۳ تطبیق می گردد. این مورد در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۴ کمیته اصلی ارتقای کیفیت طرح که تصویب گردید که در آخر سمستر تمام استادان مکلف به تکمیل فارمت فوق اند.
	فعالیت تکمیل شد.		%۱۰۰	%۲۵	
	فعالیت تکمیل شد.		%۱۰۰	%۲۵	

					<p>در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ کمیته اصلی ارتقای کیفیت، موضوع ارایه گردید که براساس آن چنین تصویب شد:</p> <p>از آنجا که مطابق تقویم آکادمیک، هفته یازدهم دروس به تاریخ ۲۹ ثور منطبق می گردد و باید مطابق آن ارزیابی کیفیت تدریس آغاز گردد اما بنابر، پیشنهاد روسای پوهنچی و اعضای جلسه با یک هفته تأخیر به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۵ به ترتیب چون ارزیابی خودی استاد از تاریخ (۵ الی ۱۰ جوزا) ارزیابی آمر دیپارتمنت از استاد (از تاریخ ۱۲ الی ۱۷ جوزا) ارزیابی استاد توسط رئیس پوهنچی (۱۹ الی ۲۴ جوزا) تهیه گزارش از ارزیابی های فوق توسط استاد، آمر دیپارتمنت و کمیته فرعی ارتقای کیفیت به تاریخ (۲۶ الی ۳۱) ارزیابی استاد توسط آمریت ارتقای کیفیت (نهاد) (۲۶ الی ۳۱ جوزا) ارزیابی خدمات پوهنتون (۲ الی ۷ سرطان) تعیین گردید.</p> <p>مطابق مصوبه فوق، موضوع ذریعه نامه شماره ۱۶۶ بر ۱۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ به پوهنچی ها، دیپارتمنت و کمیته های فرعی ابلاغ که براساس آن ارزیابی ها انجام شده که در ربع دوم، گزارش کیفیت تدریس تهیه و بعد از طی مراحل اجراآت اصولی صورت می گیرد. قابل یاد دهانی است که از روند فوق، به طور مستمر نظارت صورت گرفته است.</p>	۴۰%	۱۰۰%	طی مراحل ارزیابی چهارگانه اساتید و تشخیص اساتید با نمرات بلند		
		فعالیت تکمیل شد.	۱۰۰%	۴۰%	۲۵%	۱۰۰%	شناسایی کارمندان فعال در عرصه ارتقای کیفیت و پیشنهاد آن غرض تقدیر			
		فعالیت تکمیل شد.								

مرور پروژه ارتقای کیفیت در سطح پوهنتون

					به هدف تطبیق این مورد، در ربع اول سال ۱۴۰۳ حد اقل سه بار به تاریخ های: ۱۴۰۳/۱/۶ از تاریخ ۲ الی ۵ ماه ثور ۱۴۰۳/۲/۱۵ توأم با معاونیت علمی از تمام واحدها بازدید به عمل آمده و امور اداری و آکادمیک شان را بررسی و مشوره های لازم را برایشان جهت بهبود ارایه شده که گزارش آن ضمیمه این گزارش است.	%۲۵	%۱۰۰	نظارت و (۵) بار بازدید از دفاتر جهت تطبیق معیارها و تهیه گزارش از آن
					به هدف تطبیق این مورد، پلان بهبود کیفیت پوهنتون رنا بابت سال ۱۴۰۳ توسط آمریت ارتقای کیفیت که براساس ارزیابی واحدها تهیه شده بود و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ شورای علمی تایید گردیده، و ذریعه نامه شماره ۱۱۰ بر ۱۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ عملا به واحدها غرض اجراآت ارسال گردیده است.	%۲۵	%۱۰۰	ترتیب پلان جهت رفع نواقص
					به هدف تطبیق این مهم، فارمت چک لیست دوسیه انفرادی استادان، فارمت ارزیابی فعالیت های آکادمیک استادان، فارمت نظارت و ارزیابی امور کمیته ها و واحدها، فارمت گزارش هیئت نظارت و پلان آن، فارمت گزارش های استاد به آمر دیپارتمنت، آمر دیپارتمنت به کمیته فرعی و کمیته فرعی به کمیته اصلی ارتقای کیفیت، لوايح وظایف، ارزیابی درسنامه، فارمت ارزیابی استاد توسط رئیس پوهنحی، فارمت طرزالعمل های کمیته ها و... تهیه گردیده و بعد از تاییدی کمیته ارتقای کیفیت، غرض اجراآت به واحدها ارسال شده است.	%۲۵	%۱۰۰	ترتیب فارمت ها جهت انکشاف
		فعالیت تکمیل شد.	%۱۰۰	%۲۵				
		فعالیت تکمیل شد.	%۱۰۰	%۲۵				
		فعالیت تکمیل شد.	%۱۰۰	%۲۵				

	تعداد تدریس	نظارت از توزیع و تطبیق کورس پالیسی ها	۱۰۰٪	۴۰٪	<p>آمریت ارتقای کیفیت به همکاری مستقیم معاونیت محترم علمی با در نظر داشت پلان عملیاتی سال ۱۴۰۳ خویش، به تاریخ های ۱۴۰۳/۲/۱ الی ۱۴۰۳/۲/۲ صنوف درسی چهار پوهنچی (کمپیوترساینس، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و ژورنالیزم) را از نزدیک مشاهده و امور درسی و تسهیلات آن را به طور مستقیم همراه با محصلان مورد ارزیابی و نظارت قرار دادند. به هدف تطبیق بهتر این روند، آمریت ارتقای کیفیت چک لیست های ذیل را تهیه نمود: مطابق چک لیست های فوق، نظارت از روند تدریس، توزیع کورس پالیسی، توانایی استاد، استفاده از امکانات، پایبندی استاد به درس و حاضری، کارخانگی، کار علمی و سایر موارد که در بحث کیفیت مفید واقع می شود، صورت گرفته و مشکلات و موانع موجود استماع و برای تمام محصلین وعده داده شد که در اسرع وقت مشکلات شان، مرفوع خواهد شد. گزارش کامل، ضمیمه است.</p>	۴۰٪	۱۰۰٪	فعالیت تکمیل شد.		
۹	تعداد تدریس	مطالبه گزارش از آمرین دیپارتمنت از تطبیق کورس پالیسی ها	۱۰۰٪	۴۰٪	<p>در این زمینه در جلسه کمیته نصاب از آمرین دیپارتمنت به شمول کمیته فرعی نصاب گزارش مطالبه گردید که براساس گزارش ارسالی آنها، تا هفته هشتم، دروس به صورت عادی پیشرفته و کدام مشکلی در زمینه تطبیق کورس پالیسی دیده نشده است. قابل تذکر است که گزارش کامل تطبیق کورس پالیسی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ کمیته نصاب مطالبه شده که در ربع دوم رایه می گردد.</p>	۴۰٪	۱۰۰٪	فعالیت تکمیل شد.		

					به هدف تطبیق این مهم، ضمن اینکه در هفته های یازدهم الی چهاردهم ارتباط مستقیم با مسئولین موجود بود، به تاریخ های ۲ الی ۵ مستقیماً از اجرای روند با محصلان صحبت انجام شده که تعدادی از محصلان نسبت به این روند رضایت داشتند و یک تعداد ناراضی بودند که جواب برایشان ارایه گردید.	۴۰%	۱۰۰%	فعالیت تکمیل شد.			نظارت از مراحل چهار گانه ارزیابی استاد(هفته یازدهم، دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم)		
۱۰	نظارت و ارزیابی پروسه امتحان	نظارت از امتحانات وسط سمستر	۲۵%	۱۰۰%	مطابق پروتکل شماره ۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۵ کمیته امتحانات به هدف نظارت و ارزیابی چگونگی برگزاری امتحانات وسط سمستر، تشخیص نقاط قوت و ضعف، هیئت نظارت از امتحانات به گونه ذیل تعیین گردید: معاون امور محصلان به حیث رئیس، نایب معاون علمی و آمر ارتقای کیفیت به حیث اعضاء برگزیده شدند. هیئت مذکور، مطابق پروتکل فوق، کار خویش را با در نظر داشت اصول به تاریخ ۷ ثور آغاز نموده و امتحانات مذکور را براساس مولفه های ذیل مورد نظارت و ارزیابی قرار دادند: نظم امتحان آغاز و پایان امتحان وجود ممیز تعداد سوالات مطابق مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۵ کمیته امتحانات تعداد حاضرین و غایبین تاییدی سوالات توسط رئیس پوهنچی یا آمر دیپارتمنت رضایت محصلان از سوالات و امتحانات درج مشخصات مضمون در پارچه سوالات در مجموع ۴۹ صنف که به تعداد ۲۰ صنف کمپیوتر ساینس، ۱۰ صنف پوهنچی ژورنالیزم، ۱۸ صنف پوهنچی اقتصاد، ۱۱ صنف پوهنچی حقوق و علوم سیاسی در تایم های مختلف از	۲۵%	۱۰۰%	فعالیت تکمیل شد.					

					تاریخ ۱۷ ثور به بعد مورد نظارت و ملاک تهیه گزارش ما قرار گرفته اند. آمار غایبین و حاضرین و کوائف سایر مولفه های نظارت، درج کتاب نظارت از امتحانات گردیده و امضاء استاد مسئول در صنف، اخذ گردیده است. گزارش کامل ضم گزارش هذا است.					
		فعالیت تکمیل شد.	%۱۰۰	%۲۵	به هدف تطبیق این مهم، در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۵ کمیته اصلی ارتقای کیفیت، گزارش های واحد ها مطالبه و به دلیل اینکه تعدادی از واحدها، گزارش خویش را ارسال ننموده بودند، تصویب شد که تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ ارسال نمایند، توصیه نامه صادر گردد. خوشبختانه تمام واحدها تا تاریخ معینه، گزارش های سال خویش را تهیه و ارسال نمودند. گزارش ها مطالعه و غرض اصلاحات دوباره ارسال گردیده اند.	%۲۵	%۱۰۰	نظارت از روند گزارش دهی و گزارش گیری و مستندات آن	نظارت از روند ارزیابی و حسابداری در پوهنتون	۱۱

					در این زمینه در تاریخ های مختلف از جمله ۶ حمل، ۱۵ ثور و ۲۳ و ۲۴ جوزا نظارت صورت گرفته و در جریان نظارت مشکلات لوایح رو نما گردیده که در نهایت لوایح کارمندان آکادمیک و شوراها، تهیه و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ شورای علمی پوهنتون تصویب و به تمام واحدها غرض تطبیق ارسال گردیده است.	%۲۵	%۱۰۰	فعالیت تکمیل شد.		
۱۴	انکشاف لوایح و مقررات و طرزاعمال ها	نظارت از تطبیق مقررات، لوایح و طرزاعمال ها در تمام بخش ها به خصوص زمینه استخدام و سایر بخش ها	%۱۰۰	%۲۵	به هدف تطبیق این مهم، طرزاعمال کمیته ارتقای کیفیت، مکانیزم سهم گیری کارمندان آکادمیک در انکشاف جامعه تهیه و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ به تصویب رسیده و عملاً به واحدها ارسال و مرعی است. در ضمن، مسوده طرزاعمال تمام کمیته ها تهیه و ذریعه نامه شماره ۲۳۳ بر ۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ به امریت پلان و پالیسی غرض اجراءات بعدی ارسال گردیده است. در ضمن، مکانیزم نظرسنجی نصاب و مکانیزم نظرسنجی در مورد برنامه های علمی و تحقیقی نیز تهیه و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ کمیته نصاب تایید و آماده ارسال به شورای علمی می باشد.	%۱۰۰	%۲۵	فعالیت تکمیل شد.		
۱۵	حسابداری	تهیه، بررسی و بازنگری (۱۰) طرزاعمال و پالیسی برای کمیته ها و امور ارتقای کیفیت	%۱۰۰	%۲۵	آمریت ارتقای کیفیت، به گونه شفاهی روزانه، به گونه کتبی هفته وار، ماهوار و ربع وار به معاونیت علمی، ریاست پوهنتون، کمیته اصلی ارتقای کیفیت و شورای علمی گزارش ارایه نموده است.	%۱۰۰	%۲۵	فعالیت تکمیل شد.		

۱۶	نظارت سالانه و مرور دوره ای	تهیه پلان نظارت سالانه و مرور دوره ای برنامه های علمی	۱۰۰٪	۵۰٪	به هدف تطبیق این مهم، پلان مرور دوره ای برنامه های علمی ترتیب و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ کمیته اصلی ارتقای کیفیت تایید و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ شورای علمی پوهنتون تصویب و ذریعه نامه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ به معاونیت علمی ارسال گردیده تا آن معاونیت محترم به وزارت تحصیلات عالی ارسال نماید که بعد از ارسال، به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت، پلان فوق را تایید نموده است. از آنجا امسال مرور دوره ای انجام می شود، نیاز به نظارت سالانه نمی باشد. به همین ترتیب، گزارش نظارت سالانه برنامه های علمی سال ۱۴۰۲ ترتیب و بعد از تصویب شورای علمی به وزارت ارسال گردید که به تاریخ ۱۴۰۳/۱۳/۳ گزارش متذکره توسط ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تایید گردیده است. جهت آشنایی استادان، آمرین دیپارتمنت، محصلان و سایر همکاران، سمینار یک روزه آموزشی تهیه گزارش مرور دوره ای برنامه های علمی به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ توسط آمریت ارتقای کیفیت برگزار گردید.
۱۷	نظارت از روند نشرات	نظارت از نشرات پوهنتون و کیفیت آن	۱۰۰٪	۲۵٪	به همین منظور، به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۹ از وب سایت پوهنتون نظارت صورت گرفته و مشکلات آن برجسته و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ کمیته اصلی ارتقای کیفیت ارایه گردید. به همین ترتیب، برای تمام پوهنچی ها و دیپارتمنت ها، صفحات اجتماعی ایجاد گردیده است.

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	عنوان فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان
۱	ارزیابی استادان پوهنچی های چهارگانه بابت سال ۱۴۰۲ به هدف شناسایی استاد برتر براساس هدایت مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ شورای علمی پوهنتون	

۲	تنظیم دیدگاه، ماموریت، چارت تشکیلات پوهنچی، دیپارتمنت و پوهنتون برای پوهنچی ها و ارسال آن غرض دیزاین و چاپ و نصب آن به دیوارهای پوهنچی و دیپارتمنت ها (ماه جوزا)
۳	تدوین و نهایی سازی پلان استراتژیک پوهنچی کمپیوتر ساینس (۳۱/۲/۱۴۰۳)
۴	تدوین و نهایی سازی پلان استراتژیک پوهنچی ژورنالیزم (۳۱/۲/۱۴۰۳)
۵	نهایی سازی پلان استراتژیک پوهنچی اقتصاد (۳۱/۲/۱۴۰۳)
۶	تدوین و نهایی سازی پلان استراتژیک دیپارتمنت های پوهنچی کمپیوتر ساینس (۱۴۰۳/۳/۲۴)
۷	تدوین و نهایی سازی پلان استراتژیک دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنچی ژورنالیزم
۸	تدوین پلان انکشافی آمریت ارتقای کیفیت ۱۴۰۳/۳/۲۲
۹	اشتراک در هیئت دوران انتخاب ستاره پوهنچی ها (۱۵ الی ۱۶ ماه جوزا)
۱۰	نگارش طرح مشکلات و موانع و ارایه آن در شورای علمی و کمیته ارتقای کیفیت
۱۱	همکاری در تهیه و تدوین پلان های انکشافی کتابخانه با مدیر کتابخانه ۱۴۰۳/۲/۶
۱۲	تهیه و ارسال گزارش پیشرفت از تطبیق پلان استراتژیک سال ۱۴۰۰ به وزارت تحصیلات عالی
۱۳	تهیه و ارسال گزارش پیشرفت از تطبیق پلان استراتژیک سال ۱۴۰۱ به وزارت تحصیلات عالی
۱۴	هماهنگی در امضاء تفاهم نامه پوهنچی اقتصاد با پوهنتون غالب ۱۴۰۳/۲/۱۸
۱۵	نگارش مارکتینگ پلان برای کانکور سمستر خزانگی سال ۱۴۰۳
شماره	نوعیت دست آوردها
	ملاحظات
۱	پوهنچی ها و دیپارتمنت ها دارای پلان استراتژیک معیاری شدند.
۲	تطبیق ارزیابی های چهارگانه
۳	مستندسازی معیارها در سطح پوهنچی و دیپارتمنت ها
۴	تطبیق معیارها در سطح پوهنچی ها و دیپارتمنت
۵	آشنا سازی کارمندان با روند ارتقای کیفیت و مراسلات اداری
۶	تهیه و تدوین طرز العمل های کمیته ها و مکانیزم های مورد نیاز
۷	تطبیق مرور دوره ای

۸	ایجاد کمیته محصلان در سطح پوهنتون و پوهنچی
۹	تدوین دیدگاه و ماموریت و پلان انکشافی آمریت ارتقای کیفیت
۱۰	تطبیق اصل مکافات و مجازات
۱۱	ارتباط مستمر و موثر با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
۱۲	موثریت سازماندهی نهادینه شده است
۱۳	تطبیق دوسیه داری موثر و مراسلات اداری

مشکلات و طرح پیشنهادی

شماره	مشکلات عمده	طرح پیشنهادی
۱	کمبود منابع بشری	دستیار آمر ارتقای کیفیت استخدام شود.
۲	مجهز نبودن آمریت ارتقای کیفیت	دفتر منظم و امکانات مورد تهیه شود.
۳	نبود بودجه مشخص در زمینه ارتقای کیفیت	بودجه اختصاص داده شود.
۴	عدم مسئولیت پذیری در واحدها	روسای پوهنچی در زمینه مسئول شوند.

معلومات ترتیب کننده		معلومات مرور گر		معلومات تایید کننده (شورای علمی پوهنتون)	
نام و تخلص:	محمد کاظم سروری	نام و تخلص	محمد ابراهیم صافی	محمد ابراهیم صافی	محمد ابراهیم صافی
وظیفه:	آمر ارتقای کیفیت پوهنتون رنا	وظیفه	رئیس پوهنتون رنا	رئیس شورای علمی پوهنتون	رئیس شورای علمی پوهنتون
شماره تماس:		شماره تماس		شماره تماس	شماره تماس
ایمیل آدرس:		ایمیل آدرس		ایمیل آدرس	ایمیل آدرس
محل امضا:		محل امضاء		محل امضاء	محل امضاء