



وزارت تحصیلات عالی  
پوهنتون رنا

د لوړو زده کړو وزارت  
رنا پوهنتون



معاونیت علمی- تدریسی  
پوهنځی کمپیوتر ساینس  
د یپارتمنت انجینری نرم افزار

گزارش ربع اول سال (1403) از تحقق فعالیت ها و دست آوردها مطابق پلان عملیاتی د یپارتمنت انجینری نرم افزار

ترتیب کننده: خواجه حمیدالله (آمر د یپارتمنت انجینری نرم افزار)  
تایید کننده: عبدالغفار عمر خیل (ریس پوهنځی کمپیوتر ساینس)

خلاصه گزارش:

آمریت دیپارتمنت انجینیری نرم افزار جهت تحقق پلان عملیاتی سال 1403 خویش به تعداد (04) فعالیت عمده که شامل (14) اهداف می باشد را شامل پلان ربعوار خویش نموده و از جمله آن (13) فعالیت را طی ربع (اول) تکمیل نموده، به تعداد (0) فعالیت در حال اجرا قرار دارد، به تعداد (1) فعالیت اجراء نشد و تطبیق (0) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.

گزارش فعالیت های پلان شده در ربع اول مطابق به پلان عملیاتی

شماره	اهداف اصلی	مقاصد ( فعالیت های عمده)	مقدار/ فیصدی هدف پلان شده طی سال	مقدار/ فیصدی هدف پلان شده طی ربع ( اول)	نوعیت اجراءات با در نظر داشت مقدار هدف طی ربع ( اول ) و تشریح اجراءات	فیصدی پیشرفت سالانه تطبیق فعالیت ها مطابق پلان	تطبیق فیصدی پیشرفت ربع ( اول ) تطبیق فعالیت ها مطابق پلان	تفکیک فعالیت ها (تکمیل، در حال اجرا، معطل شده و آغاز نشده)	دلایل عدم تکمیل، در حال اجرا، معطل شدن و عدم آغاز فعالیت مطابق پلان	ملاحظات
1	امور تدریس ( نظری)	تهیه مواد درسی معیاری	100 فیصد	25 فیصد	نوعیت اجراءات با در نظر داشت مقدار هدف طی ربع ( اول ) و تشریح اجراءات	%0	%0	آغاز نشده	کثرت کریدت درسی و مضامین استادان در جریان سمستر و همچنان عدم حفظ کادر علمی و پراگنده شدن مسوولیت ها	
		ترتیب مفردات مضامین	100 فیصد	50 فیصد	مفردات تمام مضامین تهیه و در شروع سمستر به محصلین از طریق پورتال پوهنتون، گروپ واتس آپ و فلش به نماینده صنف در دسترس قرار گرفت.	%50	%100	تکمیل		

		تکمیل	100%	40%	ارزیابی محصلین در وقت معینه مطابق طرز العمل (فورم کار خانه گی محصلان) که از طرف پوهنچی و آمریت دیپارتمنت ترتیب گردیده است توسط استاد صورت گرفت.	40 فیصد	100 فیصد	ارزیابی محصلین		
		تکمیل	100%	25%	سمینار توسط محصلان برای محصلین سمسترهای اول در مورد دیزاین و توسعه ویب صورت گرفت.	25 فیصد	100 فیصد	ارزیابی سمینار ها و یافته های محصلین		
محصلین در روش تحقیق مشکلات داشتن بنا به در ورکشاپ روش تحقیق که از سوی پوهنتون برگزار گردیده بود اشتراک نمودند.		تکمیل	50%	25%	اجرای تحقیق توسط استاد فضل الرحیم نعیم خیل و استاد خواجه حمیدالله صدیقی تحت عنوان challenges & opportunity of No ) SQL implementation in (Afghanistan صورت گرفت.	50 فیصد	100 فیصد	تحقیقات	امور آموزش عملی (تحقیقات)	2
		تکمیل	100%	50%	فارمت برای پروپوزال و مونوگراف های پروژه یی ساخته شد	50 فیصد	100 فیصد	ساختن فارمت		
		تکمیل	100%	50%	اجرای کار عملی در لابراتوار و رهنمایی شاگردان توسط استادان رهنما در جریان هفته های درسی صورت گرفت.	50 فیصد	100 فیصد	فعالیت های لابراتواری		
		تکمیل	100%	50%	زمینه نشر (01) مقاله بین المللی در ژورنال معتبر صورت گرفت.	50 فیصد	100 فیصد	نشر مقالات علمی		

		تکمیل	100%	50%	استادان برای آموزش تصویری با استفاده از (LCD) و پروجکتور در صنف ها تدریس نمودند.	50 فیصد	100 فیصد	استفاده از تجهیزات موثر تکنالوژیکی جهت تدریس	استفاده از تکنالوژی	س
		تکمیل	100%	50%	آپلود مواد ممد درسی در پورتال برای محصلین از طریق سیستم نرم افزاری (پورتال) پوهنتون و حساب کاربری استادان صورت گرفت	50 فیصد	100 فیصد	آپلود مواد ممد درسی		
تمامی اسناد های تضمین کیفیت توام با ارزیابی و مستند آن در معیارات 11 گانه دیپارتمنت موجود میباشد.		تکمیل	100%	25%	ترتیب اسناد مربوط به تضمین کیفیت دیپارتمنت توام با ارزیابی و مستند سازی آن صورت گرفت	25 فیصد	100 فیصد	رسیدگی به موارد مربوط به تضمین کیفیت	موارد مربوط به تضمین کیفیت	د
لب بوک های برای مضامین عملی آماده شده نیازمند تایید در شورای علمی میباشد.		تکمیل	100%	25%	سهمگیری جمعی آمر دیپارتمنت با کادر علمی دیپارتمنت برای بهبود تدریس ( ساختن لب بوک) جهت کار های عملی	25 فیصد	100 فیصد	سهمگیری در بهبود کیفی دیپارتمنت		
		تکمیل	100%	50%	ترتیب پلان عملیاتی توسط هر عضو دیپارتمنت تهیه گردید.	50 فیصد	100 فیصد	پلان انفرادی استادان		

گزارش ارزیابی خودی و ارزیابی ها آمر دیپارتمنت طی مکتوب شماره 53/24 مورخ 22-22-1403 به کمیته تضمین کیفیت پوهنتی ارسال گردیده است.				ارزیابی خودی از اجراءات سالانه توسط اعضای کادری دیپارتمنت صورت گرفت.	50 فیصد	100 فیصد	ارزیابی خودی اعضای دیپارتمنت		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------	---------	----------	------------------------------	--	--

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	عنوان فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان
1		
2		

نوعیت دست آوردها

شماره	نوعیت دست آوردها	ملاحظات
1		

مشکلات و طرح پیشنهادی

شماره	مشکلات عمده	طرح پیشنهادی
1	کثرت مضامین و کریدت درسی استادان	استخدام استادان بیشتر جهت پیشبر امور کاری و اکادمیک
2	نبود فضای مناسب	ایجاد دفتر مناسب برای استادان
3	حجم کار آمریت دیپارتمنت	کار آموز استخدام شود تا کارها به وقت مناسب تکمیل گردد.

گزارش ربع اول از پلان عملیاتی دیپارتمنت انجینری نرم افزار از بابت سال 1403 در جلسه مورخ 20/03/1403 قید پروتوکول نمبر (05) در شورای دیپارتمنت مطرح و به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.

با احترام  
خواجه حمیدالله صدیقی  
آمر دیپارتمنت انجینری نرم افزار

گزارش ربع اول از پلان عملیاتی دیپارتمنت انجینری نرم افزار از بابت سال 1403 در جلسه مورخ ( ) قید پروتوکول نمبر ( ) در شورای علمی پوهنچى مطرح و به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.

با احترام  
عبدالغفار عمر خیل  
ریس پوهنچى کمپیوتر ساینس

معلومات ترتیب کننده		معلومات تایید کننده (شورای علمی پوهنچى)	
نام و تخلص:	خواجه حمیدالله صدیقی	نام و تخلص	عبدالغفار عمر خیل
وظیفه:	آمر دیپارتمنت انجینری نرم افزار	وظیفه	ریس پوهنچى کمپیوتر ساینس
شماره تماس:	0782677483	شماره تماس	0780452653
ایمیل آدرس:	<a href="mailto:Head.bse@ru.edu.af">Head.bse@ru.edu.af</a>	ایمیل آدرس	<a href="mailto:Dean.bcs@ru.edu.af">Dean.bcs@ru.edu.af</a>
محل امضا:		محل امضاء	